


«Согласовано»:
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа

Е.С. Дубовицкая
« ___ » _____ 2023 г.



«Утверждаю»:
Генеральный директор
МУП «Видновское ПТО ГХ»

Х.Н. Шаваев
_____ 2023 г.



ГРАФИК

**Остановка котельных и магистральных теплотрасс ПС «Теплосеть»
МУП «Видновское ПТО ГХ» на ремонт в 2024 г.**

№ п/п	Адрес котельной	Срок останова
<u>г. Видное</u>		
1.	пос. Ленинский	07.05. – 16.05. (10 дней)
2.	ул. Булатниковская	14.05. – 23.05. (10 дней)
3.	ул. Вокзальная, 48	21.05. – 30.05. (10 дней)
4.	Спасский проезд	18.06. – 27.06. (10 дней)
5.	г. Видное, РТС	02.07. – 15.07. (14 дней)
6.	г. Видное, ЦРБ	16.07. – 25.07. (10 дней)
7.	ул. Ольгинская, 46	16.07. – 25.07. (10 дней)
8.	Петровский проезд	23.07. – 01.08. (10 дней)
9.	ул. Ольгинская, 53	06.08. – 15.08. (10 дней)
<u>т.о. Булатниковское</u>		
10.	Бутово, ул. Юбилейная	14.05. – 23.05. (10 дней)
11.	пос. Суханово	04.06. – 13.06. (10 дней)
12.	пос. Измайлово	25.06. – 04.07. (10 дней)
13.	пос. Новодрожжино	По графику останова котельной ООО «Теплоград»
14.	Видный город (дер.Лопатино)	06.08. – 15.08. (10 дней)
15.	ЖК «Булатниково» дом №1	13.08. – 22.08. (10 дней)
16.	ЖК «Булатниково» дом №2	13.08. – 22.08. (10 дней)
17.	ЖК «Булатниково» дом №3	13.08. – 22.08. (10 дней)
18.	ЖК «Булатниково» дом №14	20.08. – 29.08. (10 дней)
19.	ЖК «Булатниково» дом №15	20.08. – 29.08. (10 дней)
<u>т.о. Развилковское</u>		
20.	пос. Развилка	16.07. - 25.07. (10 дней)
<u>т.о. Горки Ленинские</u>		
21.	дер. Калиновка	28.05. – 06.06. (10 дней)
22.	п/о Петровское	25.06. – 04.07. (10 дней)
23.	пос. Горки Ленинские	11.06. – 20.06. (10 дней)
24.	ЖК «Май»	30.07. – 08.08. (10 дней)
25.	ЖК «Дабл»	20.08. – 29.08. (10 дней)
<u>т.о. Молоковское</u>		
26.	дер. Мисайлово	11.06. – 20.06. (10 дней)
27.	село Остров	03.06. – 12.06. (10 дней)
<u>т.о. Володарское</u>		
28.	пос. Володарского ЦТП	По графику останова котельной ОАО «ТФ «Возрождение»

Заместитель директора по теплоснабжению
МУП «Видновское ПТО ГХ»

А.Ю.Манаенков