



«Согласовано»:
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа


Т.Н. Калямина

« » 2024 г.



«Утверждаю»:
Генеральный директор
МУП «Видновское ПТО ГХ»


А.Е. Колесников

2024 г.

ГРАФИК

Остановка котельных и магистральных теплотрасс ПС «Теплосеть»
МУП «Видновское ПТО ГХ» на ремонт в 2025 г.

| № п/п | Адрес котельной | Срок останова |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| <u>г. Видное</u> | | |
| 1. | пос. Ленинский | 20.05. – 29.05. (10 дней) |
| 2. | ул. Булатниковская | 20.05. – 29.05. (10 дней) |
| 3. | ул. Вокзальная, 48 | 20.05. – 29.05. (10 дней) |
| 4. | Спасский проезд | 17.06. – 26.06. (10 дней) |
| 5. | г. Видное, РТС | 01.07. – 14.07. (14 дней) |
| 6. | г. Видное, ЦРБ | 18.05. – 27.05. (10 дней) |
| 7. | ул. Ольгинская, 46 | 15.07. – 24.07. (10 дней) |
| 8. | Петровский проезд | 22.07. – 04.08. (14 дней) |
| 9. | ул. Ольгинская, 53 | 05.08. – 14.08. (10 дней) |
| <u>т.о. Булатниковское</u> | | |
| 10. | Бутово, ул. Юбилейная | 13.05. – 22.05. (10 дней) |
| 11. | пос. Суханово | 02.06. – 11.06. (10 дней) |
| 12. | пос. Измайлово | 24.06. – 07.07. (14 дней) |
| 13. | пос. Новодрожжино | По графику останова котельной ООО «Теплоград» |
| 14. | Видный город (дер.Лопатино) | 29.07. – 07.08. (10 дней) |
| 15. | ЖК «Булатниково» дом №1 | 05.08. – 14.08. (10 дней) |
| 16. | ЖК «Булатниково» дом №2 | 05.08. – 14.08. (10 дней) |
| 17. | ЖК «Булатниково» дом №3 | 05.08. – 14.08. (10 дней) |
| 18. | ЖК «Булатниково» дом №14 | 12.08. – 21.08. (10 дней) |
| 19. | ЖК «Булатниково» дом №15 | 12.08. – 21.08. (10 дней) |
| <u>т.о. Развилковское</u> | | |
| 20. | пос. Развилка | 15.07. - 28.07. (14 дней) |
| <u>т.о. Горки Ленинские</u> | | |
| 21. | дер. Калиновка | 20.05. – 29.05. (10 дней) |
| 22. | п/о Петровское | 24.06. – 03.07. (10 дней) |
| 23. | пос. Горки Ленинские | 10.06. – 23.06. (14 дней) |
| 24. | ЖК «Май» | 29.07. – 07.08. (10 дней) |
| 25. | ЖК «Дабл» | 12.08. – 21.08. (10 дней) |
| 26. | дер. Сапроново | 08.07. – 17.07. (10 дней) |
| <u>т.о. Молоковское</u> | | |
| 27. | дер. Мисайлово | 09.06. – 18.06. (10 дней) |
| 28. | село Остров | 02.06. – 11.06. (10 дней) |
| <u>т.о. Володарское</u> | | |
| 29. | пос. Володарского, ул. Елохова Роща | 18.06. – 27.06. (10 дней) |
| 30. | пос. Володарского ЦТП | По графику останова котельной ОАО «ТФ «Возрождение» |

Заместитель директора по теплоснабжению
МУП «Видновское ПТО ГХ»


А.Ю. Манаенков