

«Согласовано»:
Заместитель главы администрации
Ленинского городского округа

Т.Н. Калямина
« » 2025 г.



«Утверждаю»:
Генеральный директор
МУП «Видновское ПТО ГХ»
А.Е. Колесников
« » 2025 г.

ГРАФИК

**Остановка котельных и магистральных теплотрасс ПС «Теплосеть»
МУП «Видновское ПТО ГХ» на ремонт в 2026 г.**

№ п/п	Адрес котельной	Срок останова
<u>г. Видное</u>		
1.	пос. Ленинский	26.05. – 04.06. (10 дней)
2.	ул. Булатниковская	12.05. – 21.05. (10 дней)
3.	ул. Вокзальная, 48	19.05. – 28.05. (10 дней)
4.	Спасский проезд	16.06. – 25.06. (10 дней)
5.	г. Видное, РТС	30.06. – 13.07. (14 дней)
6.	г. Видное, ЦРБ	19.05. – 28.05. (10 дней)
7.	ул. Ольгинская, 46	18.08. – 27.08. (10 дней)
8.	Петровский проезд	21.07. – 03.08. (14 дней)
9.	ул. Ольгинская, 53	26.06. – 04.07. (10 дней)
<u>т.о. Булатниковское</u>		
10.	Бутово, ул. Юбилейная	12.05. – 21.05. (10 дней)
11.	пос. Суханово	02.06. – 11.06. (10 дней)
12.	пос. Измайлово	23.06. – 06.07. (14 дней)
13.	пос. Новодрожжино	По графику останова котельной ООО «Теплоград»
14.	Видный город (дер. Лопатино)	28.07. – 06.08. (10 дней)
15.	ЖК «Булатниково» дом №1	04.08. – 13.08. (10 дней)
16.	ЖК «Булатниково» дом №2	04.08. – 13.08. (10 дней)
17.	ЖК «Булатниково» дом №3	04.08. – 13.08. (10 дней)
18.	ЖК «Булатниково» дом №4	04.08. – 13.08. (10 дней)
19.	ЖК «Булатниково» дом №5	11.08. – 20.08. (10 дней)
20.	ЖК «Булатниково» дом №8	11.08. – 20.08. (10 дней)
21.	ЖК «Булатниково» дом №14	11.08. – 20.08. (10 дней)
22.	ЖК «Булатниково» дом №15	11.08. – 20.08. (10 дней)
<u>т.о. Развилковское</u>		
23.	пос. Развилка	14.07. - 27.07. (14 дней)
24.	ЖК "Три квартала"	07.07. – 16.07. (10 дней)
<u>т.о. Горки Ленинские</u>		
25.	дер. Калиновка	19.05. – 28.05. (10 дней)
26.	п/о Петровское	02.06. – 11.06. (10 дней)
27.	пос. Горки Ленинские	16.06. – 30.06. (14 дней)
28.	ЖК «Май»	28.07. – 06.08. (10 дней)
29.	ЖК «Дабл»	11.08. – 20.08. (10 дней)
<u>т.о. Молоковское</u>		
30.	дер. Мисайлово	02.06. – 11.06. (10 дней)
31.	село Остров	09.06. – 18.06. (10 дней)
<u>т.о. Володарское</u>		
32.	пос. Володарского, ул. Елохова Роша	19.05. – 28.05. (10 дней)
33.	пос. Володарского ЦТП	По графику останова котельной ОАО «ТФ «Возрождение»

Заместитель директора по теплоснабжению
МУП «Видновское ПТО ГХ»

А.Ю. Манаенков